



### 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão

Principais Etapas	2019									2020											2021				
	Abril (1)	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março (3)	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto (2)	Setembro	Outubro	Novembro (4)	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	
1ª Fase: Deliberação da Revisão do PDM	■	■																							
2ª Fase: Participação Pública		■	■																						
3ª Fase - Elaboração, Acompanhamento e Concertação:																									
Constituição da Comissão Consultiva				■																					
Disponibilização dos elementos previstos no art. 12º da Portaria 277/2015 de 10 de setembro: REOT, Metodologia e programa de trabalhos e informação sobre as bases cartográficas, Relatório de Fatores Críticos, Estudos de Caracterização e Diagnóstico e Identificação de Servidões e Restrições de Utilidade Pública			■	■	■	■																			
Elaboração da Proposta de Revisão do Plano					■	■	■	■																	
Elaboração do Relatório Ambiental					■	■	■	■																	
Revisão da RAN					■	■	■	■																	
Revisão da REN					■	■	■	■																	
1ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva									■																
Realização de Reuniões Setoriais								■	■	■															
Reformulação da Proposta de Plano									■																
2ª Reunião Plenária										■															
Concertação (se necessário)										■															
Parecer Final da CCDRC											■									■					
4ª Fase: Discussão Pública												■													
Abertura do Período de Discussão Pública													■								■				
Elaboração do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública														■								■			
5ª Fase: Versão Final da Proposta														■	■								■		
6ª Fase: Aprovação da Revisão do Plano pela CM e AM															■								■		
7ª Fase: Ratificação, Publicação e Depósito																								■	
Publicação em DR e Depósito do Plano																■									■
Disponibilização e Divulgação																■									■

- (1) 22-04-2019 - Deliberação de Câmara para o início do procedimento de Revisão do PDMF, definindo o prazo de 15 meses  
 (2) 21-08-2020 - Fim do prazo de 15 meses, considerando a data de publicação do Aviso n.º8663/2019, no DR.2ºS, de 20 de maio  
 (3) 09-03-2020 - Início da suspensão de prazos por força do COVID (ver enquadramento na deliberação de Câmara de 11-09-2020)  
 (4) 04-11-2020 - Fim do período de suspensão, retoma a contagem do prazo